

Projekt: STÄRKUNG EXISTIERENDER GESUNDHEITSSYSTEME IN AMUDAT, in USD				
BEZEICHNUNG	BUDGET	EFFEKTIV	Abweichung Budet	Kommentare zu Budget-Abweichungen
Personal-Kosten	13'135.14	12'471.59	663.55	
Verwaltungs-Kosten	2'540.54	2'442.83	97.71	
Transporte	2'324.32	606.78	1'717.54	Effektiv tiefe Kosten im Fahrzeug-Unterhalt
<b>Total Personal- und Verwaltung</b>	<b>18'000</b>	<b>15'521</b>	<b>2'479</b>	
<b>Direkte Projekt-Kosten</b>				
Teil 1: Gebäude Neubauten und Instandstellung, Ausrüstung und Einrichtung	45'135.14	49'470.82	(4'336)	Die Kostenüberschreitungen entstanden zum grossen Teil durch die zusätzliche Installation einer PV-Solaranlage zur Sicherung der Stromversorgung im Labor. Dafür wurde eine Zusatzfinanzierung von USD 2'950 eingesetzt
Teil 2: Aufbau der Stations-Strukturen und des Qualitäts-Monitoring und Sicherung	4'864.86	4'375.07	489.79	Einsparungen beim Aufabu der Stations-Strukturen
<b>Total Direkte Projekt-Kosten</b>	<b>50'000</b>	<b>53'846</b>	<b>(3'846)</b>	
<b>TOTAL KOSTEN</b>	<b>68'000</b>	<b>69'367</b>	<b>(1'367)</b>	

Ueberweisungen von FH Schweiz		USD	CHF
Beschreibung	Datum	Betrag	
1. Ueberweisung	28.02.23	18'000.00	16'344.18
2. Ueberweisung	19.10.23	16'000.00	14'528.16
3. Ueberweisung	24.04.24	20'000.00	17'508.00
4. Ueberweisung	24.06.24	14'000.00	12'255.60
5. Ueberweisung	25.03.25	2'950.00	2'643.50
<b>Total Ueberweisungen an das Projekt</b>		<b>70'950.00</b>	<b>63'279.44</b>

Finanzierung	Datum	CHF
<b>Beiträge von Horner Dorfprojekt</b>		
1. Ueberweisung	23.12.2022	13'000.00
2. Ueberweisung	09.05.2023	15'000.00
3. Ueberweisung	07.11.2023	13'000.00
4. Ueberweisung	26.04.2024	15'000.00
<b>Total Horner Dorfprojekt</b>		<b>56'000.00</b>
<b>Finanzierung durch FH Schweiz</b>		<b>7'279.44</b>
<b>Total Finanzierung</b>		<b>63'279.44</b>